

# Un système alimentaire local et solide dans Mercier-Ouest

SYNTHÈSE DU PROJET PIC 2019-2022









Lexique des acronymes	P.3
Introduction	P.4
1. Méthodologie utilisée et visée de l'évaluation ,	P.5
1.1 Création d'un comité d'évaluation	P.5
1.2 Les grandes questions d'évaluation	P.6
Questions en lien avec la mise en œuvre	P.6
Questions en lien avec la collaboration autour du projet	P.6
Question en lien avec les effets	P.6
1.3 Les méthodes de collecte de données.	P.6
2. Présentation des résultats.	P.7
2.1 Effets du projet « Un système alimentaire local et solide dans Mercier-Ouest	P.7
2.2 Bilan du projet PIC « « Un système alimentaire local et solide dans Mercier-Ouest »	P.8
2.2.1 Les principaux leviers ou éléments qui ont bien fonctionné.	P.8
2.2.2 Les principaux freins, ce qui a moins bien fonctionné	P.9
2.2.3 Les pistes d'améliorations en lien avec le système alimentaire	P.10
2.2.4 Réflexion afin de consolider le système alimentaire	P.11
2.2.5 Les éléments à améliorer en lien avec le travail de collaboration	P.12
Annexe 1 : Tableau des effets	P.13



## LEXIQUE DES ACRONYMES



SA : Sécurité alimentaire

**PIC**: Projet Impact Collectif

MOQS : Mercier-Ouest Quartier en santé

CSAMO : Concertation sécurité alimentaire Mercier-Ouest

**PH** : Projet Harmonie

MDJM : Maison des jeunes Magi

**GEMO** : Groupe entraide de Mercier-Ouest

FFLT : Escale famille le Triolet

YAM: Ya quelqu'un l'Aut'bord du Mur (Anciennement YQQ)

**SLSF**: Service des Loisirs Saint Fabien

CRCSD : Centre récréatif et communautaire St-Donat

**HLM**: Habitation à loyer modique

MAPAQ : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec



## INTRODUCTION

Les prochaines pages rendent compte des résultats de l'évaluation des trois dernières années du projet impact collectif (PIC) dans Mercier-Ouest intitulé : « Un système alimentaire local et solide dans Mercier-Ouest ». Ces résultats proviennent des changements souhaités par les membres porteurs lorsque Mercier-Ouest quartier en santé a déposé leur projet PIC en sécurité alimentaire.

Il est important de préciser le contexte de cette évaluation. La phase 1 du projet PIC, qui a été déployée dans dix-sept quartiers Montréalais[1], dont Mercier-Ouest, tire à sa fin. C'est donc le temps de faire le bilan et d'évaluer le chemin parcouru. Par ailleurs, la phase 2 du projet PIC est en période de planification. Cette évaluation va permettre d'alimenter le bilan final de la phase 1. De plus, des apprentissages en lien avec le travail collaboratif au sein de la concertation alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) vont, également, permettre d'alimenter la réflexion collective de la phase 2, en vue du prochain déploiement du projet PIC dans le quartier.

## LES CHANGEMENTS SOUHAITÉS

Adapter les ressources et bonifier l'offre des activités et de services

Développer et consolider les activités et les services en sécurité alimentaire

Assurer un approvisionnement local et en plus grande quantité



[1]. « Le Projet impact collectif est un accélérateur de changement qui vise à augmenter l'impact de la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la réduction de la pauvreté dans les quartiers montréalais. ». <a href="https://pic.centraide.org/">https://pic.centraide.org/</a>



# 1. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE ET VISÉES DE L'ÉVALUATION

Les prochaines lignes présentent diverses informations portant sur le processus mis en œuvre.

## 1.1 CRÉATION D'UN COMITÉ D'ÉVALUATION

Un comité d'évaluation a été créé **au sein de CSAMO** afin de planifier le processus d'évaluation. **Il a contribué à toutes les étapes de l'évaluation**.

Il était composé des personnes suivantes :


·Denis Tremblay - Maison des Jeunes MAGI de Mercier-Ouest inc.

·Isabelle Auclair - Mercier-Ouest quartier en santé

·Julie Frappier - Mercier-Ouest quartier en santé

·Lucie Caillère – · Marie-Ève Lapointe - Projet Harmonie \*

·Yann DesRosiers - GEMO



Le comité d'évaluation a été accompagné par une ressource externe en évaluation de Dynamo, Caroline Mohr.

<sup>\*</sup>Lucie Caillère ayant quitté ses fonctions à quelques mois de la fin du projet PIC, c'est Marie-Ève Lapointe qui a repris le flambeau au comité d'évaluation.



## 1.2 LES GRANDES QUESTIONS D'ÉVALUATION

Les questions d'évaluation, qui ont été choisies par le comité et qui ont guidé l'évaluation du projet : "Un système alimentaire local et solide dans Mercier Ouest" étaient en lien avec **trois thèmes** :

#### La mise en œuvre du projet

- Quels ont été les principaux freins ou défis ?
- Quels ont été les principaux leviers ?
- Quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées ?

#### La collaboration autour du projet

- Quels ont été les principaux freins et défis à la collaboration ?
- Quels ont été les principaux leviers à la collaboration ?
- Quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées afin de faciliter la collaboration et le travail partenarial?

#### Les effets

 Quels ont été les effets les plus significatifs du pr11ojet ?



## 1.3 LES MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES

Afin de répondre le plus efficacement possible aux grandes questions d'évaluation, trois méthodes de collecte de données ont été utilisées :

- Une analyse documentaire visant à identifier des éléments en lien avec les effets du projet.
- Une rencontre de "Récolte des effets" avec les principaux acteurs du CSAMO, visant à capter et à documenter les effets les plus visibles du projet PIC portant les trois dernières années. [Inspirée de l'approche de la récolte des effets telle qu'adaptée par Avenir d'enfant[2], mieux connu sous son nom d'origine Outcome harvesting] [3].
- Une rencontre Bilan du projet PIC invitant tous les acteurs CSAMO qui ont, de près ou de loin, participé ou bénéficié du projet PIC, portant sur les trois dernières années.



<sup>[2]</sup> https://agirtot.org/thematiques/recolte-des-effets-1-de-2/ [3] https://agirtot.org/thematiques/recolte-des-effets-1-de-2/

<sup>«</sup> La récolte des effets (Outcome Harvesting) est une approche d'évaluation créée par Ricardo Wilson-Grau et ses collègues. Elle est utilisée pour collecter, interpréter et analyser les changements produits par des acteurs du développement social. [...] La récolte des effets est tout spécialement utile dans le cas où l'action se déploie en contexte de complexité (mouvance des acteurs et de l'environnement, trajectoires non linéaires, approche multi stratégique, difficulté à prévoir les effets).



## 2. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

#### 2.1 EFFETS DU PROJET « UN SYSTÈME ALIMENTAIRE LOCAL ET SOLIDE DANS MERCIER-OUEST

Les effets présentés ci-dessous ont été récoltés à partir de la méthode de la récolte des effets. Selon cette méthodologie, un effet correspond à un changement observé, doublé d'une contribution identifiée. On fait référence à la formule suivante :



Il est important de préciser que **les effets**, qui vont être présentés ci-dessous, **correspondent à des changements** qui sont attribuables en totalité ou en partie[4] à la contribution du Projet d'impact collectif déployé dans Mercier-Ouest :

« Un système alimentaire local et solide dans Mercier-Ouest ».

Ce sont **sept effets** qui ont été **identifiés** dans le cadre de la **collecte de données**. Il s'agit des effets suivants :

- Une contribution renforcée d'acteurs dont la mission première n'est pas directement liée à la sécurité alimentaire, ni au système alimentaire local de Mercier-Ouest.

  (Effet pré récolté[5])
- Un réseau alimentaire plus résilient et adaptable aux besoins de Mercier-Ouest
- 3 Une capacité de transformation alimentaire amplifiée dans Mercier-Ouest.
- Une chaine d'approvisionnement bonifiée et réorganisée qui permet de réduire le gaspillage alimentaire et de mieux répondre aux besoins.
- Le développement de l'expertise et des connaissances en sécurité alimentaire dans Mercier-Ouest.
- Une meilleure communication entre les acteurs du système alimentaire.
- Un accès à des aliments de qualité bonifié (quantité et lieu d'accès) pour les citoyen.nes de Mercier-Ouest.

Pour **plus de détails** sur les **effets récoltés**, voir le tableau en *Annexe 1* présenté à la **page 13**.

[4] Le projet PIC a été développé pour être un levier au système alimentaire existant dans Mercier-Ouest.

<sup>[5]</sup> Conformément à la méthode de Récolte des effets, il s'agit d'un effet qui a été pré-récolté à partir de la documentation existante en lien avec le projet PIC et qui a été validé et bonifié lors de la rencontre de Récolte des effets.

## 2.2 BILAN DU PROJET PIC « UN SYSTÈME ALIMENTAIRE LOCAL ET SOLIDE DANS MERCIER-OUEST »

Dans le cadre de la **rencontre Bilan**, les participants se sont exprimés sur diverses questions. Celles-ci étaient principalement basées autour des sujets suivants :

- 1 Les principaux leviers ou éléments qui ont bien fonctionné.
- 2 Les principaux freins, ou ce qui a moins bien fonctionné.
- 3 Les pistes d'améliorations possibles et les éléments à conserver et à amplifier pour consolider le système alimentaire dans Mercier-Ouest.
- 4 Les éléments à améliorer en lien avec le travail de collaboration.





## 2.2.1 LES PRINCIPAUX LEVIERS OU ÉLÉMENTS QUI ONT BIEN FONCTIONNÉ

Les **principaux leviers** au déploiement du projet sont les suivants :

- Les **rencontres du CSAMO** qui permettent aux acteurs de se concerter et de s'adapter aux besoins.
- L'embauche d'une ressource partagée qui a soutenu la transformation alimentaire.
- **Augmentation des ressources financières** du GEMO y compris pour la transformation alimentaire.
- Des partenaires qui ont donné des denrées au GEMO afin qu'ils les transforment et les distribuent ailleurs (Frigo communautaire de Projet Harmonie ci-après nommé Frigo) [6].
- L'achat d'équipements professionnels (Cuisine commerciale).
- La collaboration et la communication entre organismes, en continu, permettent notamment de réduire le gaspillage alimentaire (Passage d'actions individuelles à un processus collectif).

(6) Sans remplacer les ressources en soutien alimentaire du quartier, le Frigo communautaire du Projet Harmonie dépanne les familles du HLM La Pépinière et les aide à compléter leurs assiettes. Il contribue ainsi à la lutte au gaspillage et à l'insécurité alimentaire dans le milieu en distribuant des denrées: surplus, dons reçus et produits transformés par le GEMO.



## 2.2.2 LES PRINCIPAUX FREINS, CE QUI A MOINS BIEN FONCTIONNÉ

Les principaux freins au déploiement du projet et les difficultés rencontrées sont les suivants :

- Le manque de maturité collective et d'intelligence émotionnelle.
- Le **manque d'outils** pour la gestion, le suivi et la pérennisation. (Ex. : Politique de gestion, protocole de résolution de conflit...).
- La dépendance que le financement peut créer au niveau de la pérennité.
- Plan d'action déficient : L'absence d'étapes de pérennisation. (Avoir des indicateurs de départ pour mettre des actions en place).
- Le manque de mobilisation en continu, absences régulières.
- Le Projet qui ne peut pas toujours reposer sur les mêmes épaules.
- Les changements fréquents des ressources humaines et des acteurs.
- L'inclusion des nouveaux acteurs a été laissée de côté.
- La difficulté de développer en continu quand les règles se perdent à chaque fois.
- Le Projet qui manque de clarté :
  - o Plusieurs zones grises qui rendent l'intégration du projet plus difficile.
  - o Projet dont la structure et les étapes ont manqué de clarté dès le départ.
  - o Les points statuaires qui ont manqué de clarté.
- Type de projet qui prend beaucoup de temps et d'énergie pour peu de résultats.
- La collecte de données difficile quand il y a plusieurs acteurs et/ou porteurs.
- La sur sollicitation qui a eu un impact négatif sur le projet, cela a fait retarder certains points/ éléments.

#### **AUTRES REMARQUES**

- · Il est important de ne pas perdre les acquis.
- Il est essentiel d'être capable de documenter (Statistiques et activités) et d'avoir une base collective pour cette collecte de données.
- · Quand il y a un porteur, toujours s'assurer que le projet se fait dans le respect de la mission.
- · Nous avons été rattrapés par l'ambition collective (Ratissage large = Énergie perdue).
- · La mise en place sans argent est impossible, comment faire pour réduire la dépendance financière ?







## 2.2.3 LES PISTES D'AMÉLIORATIONS EN LIEN AVEC LE SYSTÈME ALIMENTAIRE

Les pistes d'améliorations identifiées sont les suivantes :

- Favoriser l'intégration des nouveaux acteurs en identifiant en continu les zones de collaboration possible (Bénévolat, insertion sociale).
- Mettre l'emphase sur une communication franche, claire, en continu et au-delà des données récoltées.
- « Ne pas attendre un chèque pour agir ».
- Favoriser l'implication des partenaires en :



- O S'ouvrant sur d'autres possibilités.
- O Ayant une structure de base pour tous les besoins.
- O Mettant en commun nos expertises.
- o Rattachant toutes les informations ensemble.
- O Ayant un porteur clairement identifié.
- o Transmettant  $\emph{l'information}$  de façon hebdomadaire ou  $\emph{en}$   $\emph{continu}.$





#### 2.2.4 RÉFLEXION AFIN DE CONSOLIDER LE SYSTÈME ALIMENTAIRE

Les **éléments à conserver ou à amplifier** afin de continuer à consolider le système alimentaire dans Mercier-Ouest sont présentés cidessous.

#### LES ÉLÉMENTS À CONSERVER SONT :

- La mutualisation d'une ressource humaine partagée.
- Les réflexions autour du parcours alimentaire.
- Le continuum de services.
- La transformation et l'approvisionnement.
- La mise en commun des forces et des expertises.
- La concertation CSAMO de façon régulière.
- La capacité à desservir et à prendre le relais lorsqu'un organisme n'est plus capable d'offrir un service ou une activité prioritaire.
- La priorité aux populations vulnérables.

## LES ÉLÉMENTS À AMPLIFIER SONT :

- · Les possibilités d'arrimage.
- · Agir collectivement.
- · la mobilisation
- · La communication régulière.
- · Lapprovisionnement collectif (Ex.: achat de groupe.)
- · Se réapproprier les indicateurs de réussite.





## 2.2.5 LES ÉLÉMENTS À AMÉLIORER EN LIEN AVEC LE TRAVAIL DE COLLABORATION

Afin de contribuer au déploiement de la prochaine phase du projet PIC dans Mercier-Ouest, peu importe qu'il soit ou non en lien avec la sécurité alimentaire, **des éléments à améliorer ont été identifiés** lors de la rencontre Bilan.

#### Il s'agit des éléments suivants :

- Les outils de communication et de suivi d'évaluation à travailler dès le début.
- Les ententes d'engagement et de collaboration doivent être mieux définies.
- En vue du prochain dépôt, clarifier les étapes pour la planification stratégique du quartier Mercier-Ouest.
- Tenir une réflexion sur les enjeux collectifs et identifier les moyens à notre disposition.
- Prendre le temps d'identifier les grandes priorités du quartier (ex. : Itinérance...).
- Assurer un meilleur arrimage et un calendrier de planification.
- Bien clarifier les points pour s'assurer que tout le monde comprend la même chose.
- Considérer le PIC dans la prochaine planification stratégique









Effet et période pivot de

sa manifestation

Printemps-Été 2022 page 13

## Annexe 1 : Tableau des effets

Le tableau ci-dessous présente des informations supplémentaires ayant été collectées en lien avec les effets du projet.

Données statistiques

Éléments de réflexion en

lien avec la pérennité

Manifestations concrètes

Ju mannestation					possible
1. Une contribution renforcée d'acteurs dont la mission première n'est pas directement liée à la sécurité alimentaire, au système alimentaire local de Mercier-Ouest [effet pré-récolté <sup>8</sup> ]  2019-2022	<ul> <li>EFLT: Augmentation d'ateliers divers en lien avec l' 2019</li> <li>SLSF: Offre aux jeunes du service « Répits du same cuisinés par le GEMO (De qualité, sains et frais) clé 2019-2020</li> <li>CRCSD: Animation d'ateliers culinaires dans le cadrijour 2019</li> <li>MDJ: Transformation de nourriture par un atelier cles adolescents dans le but de faire un repas pour le De plus, la transformation contribue à l'éducation s gaspillage alimentaire. 2019</li> <li>YAM: 100% de la production de légumes remise gr pour distribution sur le territoire de Mercier-Ouest solidaire, Kiosque maraicher, etc.). 2019-2022</li> <li>PH: allait chercher Moisson Mtl des denrées, et les des familles, mais il y avait des pertes notamment a viande. Maintenant la viande est transformée en pe sont déposés dans le Frigo.</li> <li>MDJM, GEMO et PH siègent sur le comité d'évaluat 2021-2022</li> </ul>	di » des repas en main. e du camp de ulinaire avec a causerie. sur le atuitement (Épicerie distribuait à avec la etits plats qui			Non abordé
Effet et période pivot de sa manifestation	Manifestations concrètes	Données sta	atistiques		de réflexion en lien avec la érennité possible
alimentaire plus résilient et adaptable aux besoins du quartier Mercier-Ouest	la pandémie. Offre alimentaire augmentée pour faire face à l'itinérance. Reprise temporaire de la popote roulante par le GEMO, lorsque le Rameau a été fermé. Développement du Frigo.	Il y a eu 853 % d'augmentation visites au Frigo 2019 et 2021 2019 = 138 2020 = 502 2021 = 131	on des o entre 3 visites 2 visites	Oui si reprise aux priorités On mentionn collective dar changement.	n/mobilisation des ollectives. de l'agenda initial : revenir collectives de départ. de une réelle volonté ns la poursuite de ce
3. Une capacité de transformation alimentaire amplifiée dans Mercier-Ouest  2019- 2022  p	Augmentation de la production des plats cuisinés au GEMO (environ 500 %). Remise des denrées transformées par le GEMO en petits plats dans le Frigo. Réduction du gaspillage alimentaire	<ul> <li>200 plats q préparés quotidienn GEMO pou d'environ 4 petits plats</li> </ul>	artie a été le par le le remis en le dans le le 1er juin tobre 2021. ui ont été ement au r un total	Oui, les parte	enariats vont se poursuivre et ster dans le temps.

<sup>[1]</sup> Conformément à la méthode de Récolte des effets, il s'agit d'un effet qui a été pré-récolté à partir de la documentation existante en lien avec le projet PIC et qui a été validé et bonifié lors de la rencontre de Récolte des effets.



Printemos-Été 2022

page 14

Effet et période pivot de sa manifestation	Manifestations concrètes	Données statistiques	Éléments de réflexion en lien avec la pérennité possible
4. Une chaine d'approvisionnement bonifiée et réorganisée qui permet de réduire le gaspillage alimentaire et de mieux répondre aux besoins  2019	<ul> <li>Les dons des invendus d'IGA à la MDJM qui sont maintenant transférés vers le GEMO.</li> <li>Augmentation de la distribution des repas cuisinés.</li> <li>Plus de boites de dépannage sont distribuées en soutien direct aux familles.</li> <li>Excédents de PH qui sont acheminés vers le GEMO pour fin de transformation. (On note aussi une augmentation de la capacité de production avec notamment de nouveaux bacs et plates-bandes.)</li> <li>YAM offre gratuitement 100% de sa production d'agriculture urbaine au GEMO.</li> <li>Réduction du gaspillage alimentaire (Ex. PH: allait chercher Moisson Mtl des denrées, et les distribuaient à des familles, mais il y avait des pertes notamment avec la viande. Maintenant la viande est transformée en petits plats qui sont déposés dans le Frigo.)</li> <li>Une cote plus élevée qui a permis de recevoir plus de denrées de Moisson Montréal.</li> </ul>	<ul> <li>YAM a donné au GEMO 100% de leur récolte pour en faire de la transformation: 1 tonne de comestibles (2020).</li> <li>31 bacs et 4 plates-bandes ont été cultivés pour un total de 9142 pieds carrés. (PH-2020).</li> <li>9 nouveaux bacs de cultures ont pu être achetés (PH-2020)</li> <li>80 000 kg de denrées reçues de Moisson Montréal (GEMO).</li> <li>20 000 kg de denrées données par les épiceries du secteur (GEMO-2021).</li> <li>936 kg de denrées provenant de la cafétéria de la SAQ(GEMO-2021).</li> <li>4 000 kg de fruits et légumes offerts par les producteurs maraîchers (GEMO-2021).</li> <li>300 kg de fruits et de légumes offerts par YAM (2021).</li> </ul>	Non abordé

Effet et période pivot de sa manifestation	Manifestations concrètes	Données statistiques	Éléments de réflexion en lien avec la pérennité possible
5. Le développement de l'expertise et des connaissances en sécurité alimentaire dans Mercier-Ouest  2019- 2022	<ul> <li>Développement des connaissances techniques en transformation alimentaire. (GEMO+MAPAQ).</li> <li>Des programmes éducatifs et des activités qui permettent de développer les connaissances en jardinage, cuisine et saine alimentation chez des citoyen.e.s du quartier (ex. animation d'atelier culinaire).</li> <li>Des recettes ont été distribuées par les résident.e.s lors de la semaine de la nutrition.</li> <li>Développement du parcours en SA pour les citoyen.e.s.</li> <li>La RH qui a :         <ul> <li>« Centralisé » la connaissance et a permis d'adapter les services pour chaque organisation.</li> <li>o Qui a élargi la question de la SA et qui a permis de développer les connaissances en fonction des besoins spécifiques des divers organismes</li> </ul> </li> <li>Précision sur la contribution du PIC :         <ul> <li>Embauche et partage d'une ressource humaine mutualisée.</li> <li>Embauche d'une ressource en transformation alimentaire au GEMO.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>86 activités d'agriculture urbaine ou culinaire ont eu lieu. Pour un total de 230 participations. 52 personnes ont été rejointes (PH-2020).</li> <li>18 activités d'agricultures urbaines pour 106 participations aux brigades vertes jeunesses (PH- 2021).</li> <li>14 activités d'agriculture urbaine et 36 participations aux brigades vertes – halte-garderie (PH- 2021).</li> <li>48 activités pour 257 participations au Comité Jardins La pépinière (PH- 2021).</li> <li>28 activités pour 75 participations au comité jardins ainés (PH- 2021).</li> </ul>	Oui, si une ressource spécialisée et engagée de nouveau et si elle est mutualisée. Oui si la ressource adapte les différents services, selon les besoins des organismes.



Printemps-Été 2022 page 15

Effet et période pivot de sa manifestation	Manifestations concrètes	Données statistiques	Éléments de réflexion en lien avec la pérennité possible
6. Une meilleure communication et collaboration entre les acteurs du système alimentaire dans Mercier-Ouest  2019- 2022	Meilleur système de référencement / Réflexe de référencement     EFLT réfère maintenant les familles au GEMO pour de l'aide alimentaire.     Meilleure connaissance des clientèles communes grâce au Marché mobile.     Partage de la RH qui a permis de créer des liens et de partager les informations  Contribution du PIC     Embauche et partage d'une ressource humaine mutualisée     Le PIC a permis à différents organismes de développer de nouvelles collaborations et de réels partenariats dans le cadre de l'exercice de référencement.	3500\$ en carte de proximité® offert et distribué à 23 familles par le PH, échangeable au GEMO et au Marché Cadillac entre le 1° juin et le 31 octobre 2021.     En 2020 ainsi qu'en 2021, 447 cartes cadeau d'adhésion pour le GEMO ont été offertes par le Carrefour solidaire centre communautaire d'alimentation aux résident.e.s des quatre HLM du quartier et distribuées par le PH	Ce sera un défi pour pérenniser ce point. Il faudra :  Transmettre aux équipes la culture du collectif  Répartir au sein des équipes, la mobilisation sur les différents comités.  Développer des outils de mémoires collectives.

Effet et période pivot de sa manifestation	Manifestations concrètes	Données statistiques	Éléments de réflexion en lien avec la pérennité possible
7. L'accès à des aliments de qualité bonifié pour les citoyen.e.s de Mercier-Ouest 2019-2022	La réorganisation des denrées, de l'approvisionnement et de la distribution a permis d'augmenter la quantité et l'accès aux aliments pour les citoyen.e.s  À titre d'exemple de la diversification de l'accès nommons, le Marché ambulant Métro Cadillac, le Frigo.	<ul> <li>YAM a donné au GEMO 100% de leur récolte pour en faire de la transformation : 1 tonne de comestibles (2020).</li> <li>30 jeunes ont bénéficié de collations quotidiennes pour un total de 144 portions par semaine (GEMO) – PH aide aux devoirs (2020)</li> <li>PH a remis, pour Noël 2020 et 2021, à ses résident.e.s HLM 447 cartes cadeau d'adhésion du GEMO.</li> <li>Au premier juin 2020, le Frigo comptait 314 visites rejoignant 61 personnes différentes contre 95 personnes en 2021 (PH)</li> <li>614 dépannages alimentaires entre le 1er juin et le 31 octobre 2021 contre 314 l'année précédente (PH)</li> <li>600 plats cuisinés par le GEMO et remis au Frigo entre le 1er juin et le 1er 31 octobre 2021</li> <li>3500S en carte de proximité (SA) distribué à 23 familles par PH, échangeable au GEMO et au Marché Cadillac entre le 1er juin et le 31 octobre 2021</li> <li>Environ 150 collations chaque semaine (Enfant accompagnement scolaire Harmonie) entre septembre 2020 et juin 2021.</li> <li>C'est environ 40 000\$ qui a été distribué en carte de proximité (Ce qui a permis à des gens en situation de précarité d'avoir accès à des fruits et des légumes locaux (2021).</li> <li>Un repas par jour offert aux personnes en situation d'itinérance en collaboration avec le GEMO, l'Anonyme et Pact de Rue (pendant plusieurs mois de 2021).</li> <li>Repas des répits du SLSF fourni chaque semaine (2019-2021).</li> </ul>	Non abordé

[1] Les cartes de proximités permettent aux ménages de faire des achats d'aliments provenant directement des producteurs dans les marchés participants. L'objectif du projet est double : améliorer l'accès à des fruits et légumes tout en encourageant l'approvisionnement en circuit court. Carte proximité, fermière et solidaire - Carrefour solidaire

# Nous remercions chaleureusement

notre partenaire financier



et tous les partenaires du quartier qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation du projet :

Un système alimentaire local et solide dans Mercier-Ouest

